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Accordo di Programma Lorenteggio: il contesto e gli interventi



Finanziamento Importo Opera Stato di avanzamento
Ultimazione 

lavori prevista

Accordo 
“Riprogrammazione dei 
programmi operativi dei 
fondi strutturali 2014-

2020 ai sensi del 
comma 6 dell’articolo 
242 del decreto legge  
34/2020”, sottoscritto 
tra Regione Lombardia 

ed il Ministero per il 
Sud e la Coesione 

Territoriale in data 16 
luglio 2020 (Ex POR 

FESR)

e finanziamento 
Regionale

45.000.000,00

26.401.004,00

Lorenteggio 181:
• demolizione n. 3 edifici 
• bonifica terreni
• ricostruzione n. 3 edifici

Risulta ultimata la demolizione ad eccezione di 
un corpo basso a destinazione commerciale; è 
in corso la ricostruzione del primo edificio e la 

bonifica su restante parte dell’area

Dicembre 
2026

Manzano 4 - 1° fase: 
• demolizione n. 4 edifici 
• bonifica terreni 
• ricostruzione n. 2 edifici

Risulta ultimata la demolizione e la bonifica;
ultimate le opere in muratura; è in corso la 

realizzazione degli impianti
Giugno 2024

Manzano 4 - 2° fase:
• ricostruzione n. 2 edifici

Lavori da avviare. In attesa del titolo abilitativo
Dicembre 

2026

Lorenteggio 179 - Odazio 8: 
• Demolizione
• bonifica terreni
• ricostruzione

È in corso la demolizione
Dicembre 

2025

Giambellino 150: 
• demolizione
• bonifica terreni 
• ricostruzione

È in corso la demolizione
Dicembre 

2025

Segneri 3: 
• demolizione n. 1 edificio
• bonifica terreni
• riqualificazione per nuova piazza 

comunale con area verde

È stata ultimata la demolizione dell’edificio; è 
stato concluso lo scavo e risulta in corso la 

bonifica
Giugno 2024

Accordo di Programma Lorenteggio: opere ERP



Opera Importo Fonte finanziamento Stato di avanzamento
Ultimazione lavori 

prevista

Realizzazione Community HUB -
Giambellino 150 

€ 1.500.00,00
Finanziamento 

comunale

È in corso la demolizione 
dell’edificio esistente (ved. 

opera ERP Giambellino 150)
Dicembre 2025

Riqualificazione energetica Scuola 
dell’infanzia via dei Narcisi 1 € 6.000.000,00

+ € 2.525.090,20

Risorse ministeriali 
(Accordo del 

16/07/2020) + fondi 
comunali

Lavori conclusi

Riqualificazione energetica dei 
sistemi di illuminazione pubblica 
nelle vie e spazi pubblici

€ 1.392.417,85
Risorse ministeriali 

(Accordo del 
16/07/2020) 

Lavori conclusi 

Nuova pista ciclabile 
Piazza Napoli – Piazza Tirana

€ 1.312.500 PON Metro
+ € 937.500 Fondi 

comunali

PON Metro e 
Finanziamento 

comunale
In corso di ultimazione Aprile 2024

Riqualificazione area via 
Giambellino 129 – Bonifica 
dell’area e realizzazione nuova 
area verde attrezzata

€ 3.500.000 Bonifica
€ 1.450.000 

Sistemazione verde 
attrezzato

Finanziamento 
comunale

In corso di ultimazione
Previsione di 

apertura maggio 
2024 

Riqualificazione area verde 
attrezzata L.go Giambellino Ovest

€ 600.000,00 circa
Finanziamento 

comunale
Lavori conclusi

Accordo di Programma Lorenteggio: opere di competenza comunale



Opera Importo
Fonte 

finanziamento
Stato di avanzamento

Ultimazione 
lavori prevista

Riqualificazione viabilistica – Lotto 1: 
via Giambellino da piazza Tirana a Largo 
Gelsomini

€ 2.200.000 circa Fondi comunali Lavori conclusi -

Riqualificazione viabilistica – Lotto 2: 
vie Segneri, Odazio, Manzano, Degli Apuli, Dei 
Sanniti e Recoaro

€ 5.300.000 circa Fondi comunali In corso Febbraio 2025

Nuova Biblioteca Via Odazio € 8.320.000 circa,
finanziamento comunale, ad 

eccezione di:
1.350.000 fondi PNRR
870.000 Fondo opere 

indifferibili

Finanziamento 
comunale e 

PNRR

In corso la bonifica del 
terreno

Maggio 2025

Rifunzionalizzazione edificio biblioteca esistente 
via Odazio con nuova destinazione d’uso € 1.250.000,00 circa

Finanziamento 
comunale

Da programmare a seguito 
del trasferimento della 

biblioteca

Demolizione "Casetta Verde"
€ 250.000 circa Finanziamento 

comunale

Da programmare a seguito 
della apertura della nuova 

biblioteca

Riqualificazione del verde pubblico dell'area di 
via Odazio € 1.050.000,00 circa

Finanziamento 
comunale

Lavori da programmare a 
conclusione dei lavori per 

la nuova biblioteca

Accordo di Programma Lorenteggio: opere di competenza comunale



Importo Fonte 
finanziamento

Stato di avanzamento

Iniziative e progetti per imprese e 
Innovazione Sociale - Scuola dei Quartieri

€ 3.800.000,00 PON Metro Conclusa nel dicembre del 2023 – in corso la 
chiusura della rendicontazione 

Sostegno a persone in condizioni di 
temporanea difficoltà economica 
(Progetto PRO Lorenteggio) 

Risorse stanziate:
€ 850.000,00
Risorse spese: 
€ 226.242,84

POR FSE Attività concluse a dicembre 2022 con avanzo 
risorse da reimpiegare per nuovo appalto 
Laboratorio Sociale (in attesa di conferma da 
Regione Lombardia)

Attività imprenditoriali con effetti 
socialmente utili e sostegno ad imprese

€ 1.200.000,00 
Risorse spese: 
€ 1.000.000,00

Risorse 
ministeriali 

(Accordo del 
16/07/2020) 

Attività concluse con avanzo risorse pari a circa 
200.000 €

Servizio di Accompagnamento Sociale -
Laboratorio Sociale Lorenteggio

€ 832.104,52+ 
€ 138.069,20

POR FSE Servizio concluso a dicembre 2022. In attesa di 
finanziamento per la prosecuzione attraverso un 
nuovo appalto di servizi

Accordo di Programma Lorenteggio: servizi



ERP via Segneri 3
Demolizione n. 1 edificio, bonifica terreno, 
riqualificazione area verde

Soggetto attuatore ARIA

Fonte di 
Finanziamento

Accordo “Riprogrammazione dei programmi operativi 
dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 
dell’articolo 242 del decreto legge  34/2020”, 
sottoscritto tra Regione Lombardia ed il Ministero per il 
Sud e la Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020 (Ex 
POR FESR)

Fine Lavori prevista Giugno 2024

Via Giambellino

Via Lorenteggio

Planimetria preliminare nuova piazza 

Fermata M4 Segneri



Efficientamento energetico 
e illuminazione pubblica 

Riqualificazione energetica Scuola dell’infanzia via dei Narcisi 1 
e Riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione 
pubblica - Smart IP 

Soggetto attuatore Comune

Importo Smart IP € 1.399.017,85

Importo Scuola Narcisi € 6.000.000,00 circa

Fonte di 
Finanziamento

Accordo “Riprogrammazione dei programmi 
operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai 
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto 
legge  34/2020”, sottoscritto tra Regione 
Lombardia ed il Ministero per il Sud e la 
Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020 (Ex 
POR FESR)

Fondi Bilancio comunale (cofinanziamento
opere scuola via dei Narcisi)

Scuola 
Narcisi

Illuminazione

Illuminazione Scuola via Narcisi - cantiere

Localizzazione



Riqualificazione viabilistica e nuova pista ciclabile

Opere di riqualificazione dello spazio stradale: 
- Lotto 1: via Giambellino da piazza Tirana a Largo Gelsomini
- Lotto 2: vie Segneri, Odazio, Manzano, Apuli, Sanniti e Recoaro
- Nuovo percorso ciclabile da Piazza Napoli a Piazza Tirana 

Soggetto attuatore Comune

Importo Lotto 1 € 2.200.000

Importo Lotto 2 € 5.300.000 

Importo pista ciclabile 
(Napoli-Odazio)

€ 1.312.500 PON Metro
€ 937.500 Fondi comunali

Fonte di Finanziamento Fondi Bilancio Comunale e PON
metro

Fine Lavori Lotto 2: Febbraio 2025

Stato avanzamento

Lotto 1: Lavori conclusi 

Lotto 2: in corso i lavori di riqualificazione nelle vie interne al 
quadrilatero 

Pista ciclabile: in via di ultimazione il tratto da Piazza Napoli a 
via Odazio

Via Giambellino Via Giambellino Via degli Apuli Via Segneri - Progetto



Nuova Biblioteca Lorenteggio - via Odazio

Soggetto attuatore Comune

Importo € 8.320.000 circa complessivi, 
finanziamento comunale
ad eccezione di:
1.350.000 fondi PNRR
870.000 Fondo opere indifferibili

Fonte di 
Finanziamento Fondi Bilancio Comunale

Fine Lavori prevista Maggio 2025

Realizzazione nuova biblioteca

Biblioteca Lorenteggio - Progetto

Localizzazione



Nuova Biblioteca Lorenteggio - via Odazio
Realizzazione nuova biblioteca

Biblioteca Lorenteggio – Render di progetto

Biblioteca Lorenteggio – Progetto pianto terra

Biblioteca Lorenteggio – Progetto primo piano



Riqualificazione verde pubblico

Soggetto attuatore Comune

Fonte di Finanziamento Fondi Bilancio Comunale

Giambellino 129 € 3.500.000 circa - Bonifica
€ 1.450.000 circa - Sistemazione verde 
attrezzato

l.go Giambellino Ovest € 600.000,00 circa

via Odazio € 1.050.000 circa

Largo Giambellino 
Ovest

Giambellino 129 -
cantiere

Localizzazione

Stato avanzamento

Giambellino 129: in corso di ultimazione (apertura prevista maggio 2024)

l.go Giambellino Ovest: ultimato

via Odazio: da programmare a conclusione dei lavori per la nuova 
biblioteca



Demolizione e ricostruzione degli edifici ERP in via 
Giaggioli 7-9-11 ed opere connesse

Opera comunale non contenuta all’interno dell’AdP Lorenteggio ma 
adiacente all’ambito di intervento

Localizzazione

DATI DIMENSIONALI

N. ALLOGGI 175

Superficie lotto (mq) (1) 7510

Superficie coperta (mq) (2) ( < 60% di 7510 mq = 4506 mq ) 3952,65

Superficie non edificata 3557,35

Superficie verde interna al lotto 
(> 30% di 7510 mq = 2253 mq; > 40% di 3557,35 mq = 1422,94 mq) 2508,87

Superfici permeabili a terra verdi 1890,6226

Superfici permeabili a terra inverdite 0,5* 1236,5

Superficie permeabile interna al lotto (circa 35% > 10% di 7510 = 751 mq) 2643,34

Superfici permeabili a terra verdi 1* 1890,62

Superfici permeabili a terra inverdite 0,5* 1236,5

Superfici permeabili pavimentate a terra 0,3* 338,76

Coperture verdi di manufatti interrati dotate di strato drenante 0,5* 65,69

Superficie lorda di pavimento (mq) (3) 10871,47

Superficie accessoria (mq) (4) 10942,93

Proiezioni spazi di collegamento verticale (mq) (5) 1551,36



Demolizione e ricostruzione degli edifici ERP in via 
Giaggioli 7-9-11 ed opere connesse

Opera comunale non contenuta all’interno dell’AdP Lorenteggio ma 
adiacente all’ambito di intervento

Localizzazione Sud

Prospetto Nord

Viste prospettiche di progetto


