

# MS Asfaltature in Corso ANNO 2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista
6	VIA	SOLARI ANDREA	<i>Carreggiata</i>	da Montevideo a Orseolo	22/08/2022	12/09/2022
9	VIALE	CA' GRANDA	<i>Marciapiedi</i>	c da piazza Ospedale Maggiore a via Gatti direzione Testi	06/06/2022	09/09/2022
9	VIA	FARINI	<i>Marciapiedi</i>	da Quadrio a Tazzoli	22/08/2022	06/09/2022
9	PIAZZALE	MACIACHINI CARLO	<i>Carreggiata</i>	DA Jenner a Marche	29/07/2022	06/09/2022
9	VIA	MARONCELLI PIETRO	<i>Maciapiedi</i>	da Ferrari a Tazzoli	22/08/2022	06/09/2022
9	VIALE	TESTI FULVIO	<i>Marciapiedi</i>	angolo Santa Marcellina	25/08/2022	09/09/2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
2	VIA	ADRIANO	<i>Carreggiata</i>	intersezione Mulas	08-set-22	09-set-22
2	VIA	NENNI PIETRO	<i>Carreggiata</i>		08-set-22	09-set-22
3	VIA	EUSTACHI	<i>Carreggiata</i>		08-set-22	16-set-22
5	ALZAIA	NAVIGLIO PAVESE	<i>Carreggiata</i>	DA Toscana a Schiavoni	05-set-22	09-set-22
6	VIA	TORTONA	<i>Carreggiata</i>		05-set-22	20-set-22
7	VIA	ARCANGELI PACIFICO	<i>Marciapiedi</i>	tratti	05-set-22	23-set-22
8	VIA	GALLARATE	<i>Carreggiata Marciapiedi</i>	Tratti	05-set-22	16-set-22
9	VIA	CHIESE	<i>Carreggiata</i>	da Testi a Sarca	05-set-22	09-set-22
9	VIA	CICCOTTI ETTORE	<i>Carreggiata</i>		05-set-22	09-set-22
9	VIA	CORNALIA EMILIO	<i>Carreggiata</i>	tra via Viviani e via Adda	09-set-22	10-set-22
9	VIA	RABOLINI VINCENZO	<i>Carreggiata</i>		05-set-22	09-set-22

# Piste Ciclabili in Corso ANNO 2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista
5	ALZAIA	NAVIGLIO PAVESE	Pista Ciclabile	Darwin-Fra' Cristoforo	25/08/2020	31/12/2022
6	VIA	PRIMATICCIO	Pista Ciclabile		24/05/2022	30/03/2023
7	VIA	MONTE ROSA	Pista Ciclabile	CIVICI DISPARI	22/06/2021	30/09/2022
7	VIA	MONTE ROSA	Pista Ciclabile	CIVICI PARI	15/10/2020	14/09/2022
7	VIA	NOVARA	Pista Ciclabile	Da Via Rembrant a confine Settimo M.se e Via Rembrant (Z.30) - Quinto Romano	01/08/2022	30/09/2022
7	VIA	SARDEGNA	Pista Ciclabile		20/07/2022	09/09/2022

# Piste Ciclabili Effettivamente terminate

dal 01/01/2022 al 04/09/2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
1	VIA	FRANCESCO SFORZA	<i>Pista Ciclabile</i>		10-mag-22	20-mag-22
1	VIA	SAN DAMIANO	<i>Pista Ciclabile</i>		01-mag-22	10-mag-22
1	VIA	SENATO	<i>Pista Ciclabile</i>		01-mag-22	10-mag-22
1	CORSO	VENEZIA	<i>Pista Ciclabile</i>		10-apr-22	27-giu-22
1	VIA	VISCONTI DI VIMODDRONE	<i>Pista Ciclabile</i>		10-mag-22	20-mag-22
2	VIA	PADOVA	<i>Pista Ciclabile</i>	Rotatoria	20-mag-22	30-mag-22
3	VIA	BISTOLFI	<i>Pista Ciclabile</i>		21-mar-22	28-mar-22
3	VIA	DEI CANZI	<i>Pista Ciclabile</i>		28-mar-22	04-apr-22
3	VIA	TRENTACOSTE	<i>Pista Ciclabile</i>		28-mar-22	04-apr-22
4	VIA	DELL'AVIAZIONE	<i>Pista Ciclabile</i>		20-lug-22	05-ago-22
4	VIA	LOMBROSO	<i>Pista Ciclabile</i>		15-giu-22	06-lug-22
4	VIA	PUGLIE	<i>Pista Ciclabile</i>		28-mar-22	07-apr-22
5	VIA	CASTELBARCO	<i>Pista Ciclabile</i>		29-giu-22	01-lug-22
6	VIALE	CATERINA DA FORLÌ	<i>Pista Ciclabile</i>		25-mag-22	07-giu-22
7	VIA	SAINT BON	<i>Pista Ciclabile</i>		01-ago-22	05-ago-22
9	VIA	NOVATE	<i>Pista Ciclabile</i>		13-giu-22	15-lug-22
9	VIA	POLA	<i>Pista Ciclabile</i>		27-giu-22	29-lug-22

## Altri Interventi in Corso ANNO 2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista
3	PIAZZA	GOBETTI	<i>Riqualificazione</i>	BILANCIO P. piazza Gobetti	27/09/2021	09/09/2022
4	VIA	FANTOLI	<i>Ponti</i>	consolidamento statico delle strutture	15/07/2021	18/09/2022
5	ALZAIA	NAVIGLIO PAVESE	<i>Interventi Sicurezza</i>	POSA BARRIERE PEDONALI LUNGO L'ALZAIA NAVIGLIO PAVESE E VIA ASCANIO SFORZA SPONDA DESTRA	15/06/2021	09/09/2022
5	VIA	STRADA COLLEGAMENTO ALZAIA NAV PAVESE PALACH	<i>Modifica Viabilità</i>	Nuova strada	28/06/2021	31/12/2022
8	CAVALCA	CHIASSERINI	<i>Ponti</i>	sostituzione giunti di dilatazione stradali	15/07/2021	18/09/2022
8	CAVALCA	GHISALLO	<i>Ponti</i>	sostituzione giunti di dilatazione stradali	15/07/2021	18/09/2022
9	VIA	DE MARTINO	<i>Tattical Urban</i>		22/08/2022	09/09/2022
9	VIALE	SUZZANI	<i>Tattical Urban</i>		22/08/2022	09/09/2022
9	VIA	VAL MAIRA	<i>Tattical Urban</i>		22/08/2022	09/09/2022

# Altri Interventi Effettivamente terminati dal 01/01/2022 al 04/09/2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
		Autosole dir Autostrade - Zara Expo di Centro città-Palmanova dir Autostrade	<i>ATTENUATORI D'URTO</i>		12-lug-21	08-feb-22
		BARR. Airaghi, Naviglio Pavese, Azzurri d'Italia, Bacula, Bormio, Grassi, Il Salico	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		BARR. Giordani, Monteceneri, Cantalupa, Cechov, Chiesa Rossa, Cusago, Dudovich, Forlanini	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		BARR. Manduria, Novara, Palmenova, Pertini, Racc. del Sole, Rubicone, Corvetto	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		BARR. Santander, Seguro, Selvanesco, Schiavoni, Maggi, Cusago, Taverna, Monluè	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		INTERVENTI URGENTI ATTENUATORI D'URTO DURANTE DURATA C.A.	<i>ATTENUATORI D'URTO</i>		12-lug-21	08-feb-22
		INTERVENTI URGENTI BARRIERE DURANTE DURATA C.A.	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		PARAPETTI TIPO NAVIGLIO	<i>Parapetti</i>		12-lug-21	08-feb-22
3	VIA	AMADEO-DOTTESIO-VILLA 2	<i>Modifica Viabilistica</i>	rotonda via Ortica	01-set-21	29-giu-22
4	VIA	ARDIGÒ	<i>Segnaletica</i>	Ciclabilità Tre Ponti-marciapiede Ardigo'-Mezzofanti semaforo	25-ott-21	25-feb-22
4	VIA	DECORATI AL VALOR CIVILE	<i>Interventi Sicurezza</i>		11-gen-22	28-gen-22
4	VIALE	FORLANINI	<i>Modifica Viabilistica</i>	Rettifica spartitraffico - tra piazza Artigianato e via dell'Aviazione - intersezione corsica/mezzofanti	15-nov-21	09-apr-22
4	VIALE	MONTE PERALBA	<i>Modifica Viabilistica</i>	intersezioni/Castellane	18-ott-21	30-apr-22
5	VIA	VAIANO VALLE	<i>Barriere</i>	tratto da Via Sant'Arialdo al Campo Nomadi	07-feb-22	30-giu-22
5	VIA	VAIANO VALLE	<i>Messa in Sicurezza</i>		01-lug-21	10-gen-22
7	PIAZZA	AMBROSOLI GIORGIO	<i>Modifica viabilistica</i>		19-lug-21	07-mar-22
8	VIA	ORIANI BARNABA	<i>Modifica</i>	MODIFICHE STRADALI PER FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI	28-feb-22	08-lug-22